

	Objectifs Opérationnels	Actions	Priorité annoncée en 2025	Priorité actualisée 1(2025-2026); 2(2027- 2028); 3(2029-2030)	Statut d'avancement et santé de l'objet (couleur)	Justification état d'avancement
OS1. – Être une commune qui tend à l'amélioration constante de la qualité de vie de ses citoyens et leur assure un cadre de vie sûr, agréable et respectueux de l'environnement						
1	Etablir une Stratégie Immobilière Globale Long Terme (SIGLT) et rénover le parc immobilier communal en respectant la législation PEB en vigueur				En cours de réalisation	
		Rénover l'enveloppe de l'école Carpin et de la salle de sports ainsi qu'installer un réseau de chaleur d'ici fin 2027	1 et 2	1	En cours	Travaux en cours Fin estimée du projet : juin 2026
		Rénover énergétiquement l'école Bienfait d'ici fin 2027	1 et 2	1	En cours	Travaux commandés Fin estimée du projet : juin 2026
		Rénover énergétiquement l'école des Bonniers et sa salle de sports d'ici fin 2027	1 et 2	1	En cours	Travaux commandés Fin estimée du projet : juin 2027
		Réaliser la Stratégie Immobilière Globale Long-Terme (SIGLT)	1 et 2	1	En cours	In house Igretec conseil de juin
2	Réduire les consommations en eau de 10% dans les bâtiments communaux (pour le 30 juin 2028)				En cours de réalisation	
		Placer des robinets automatiques indéréglables sur les lavabos	1	1	En cours	Remplacement au fur et à mesure
		Placer des robinets automatiques sur les urinoirs	1	1	En cours	Remplacement au fur et à mesure
		Placer les compteurs easy-conso sur 15 bâtiments communaux	2	1	En cours	Fin estimée du projet : mi 2027 10 dispositifs déjà en place, derniers bâtiments à déterminer
3	Améliorer l'état des voiries communales dans le cadre de la programmation PIC-PIMACI (ou <i>subsidies assimilés</i>) dans les limites financières des enveloppes allouées par le pouvoir subsidiant et avant l'échéance des programmations, en tenant compte des aspects propres à la mobilité				En cours de réalisation	
		Rénover la rue Demoulin	1	1	Terminé	Voirie en cours de réception
		Rénover et sécuriser la rue Cité des Oiseaux dans le tronçon situé face à l'école Bienfait	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Répondre au 1 ^{er} appel à projet Droit de Tirage => Utilisation de l'enveloppe FER1	1	2	A l'étude	Etude de la rue Henrichamps avec Igretec Reporté en priorité 2
		Répondre au 2 ^{ème} appel à projet Droit de Tirage	2	2	Annulé	Annulé par le SPW - remplacé par l'enveloppe FER1
4	Rénover chaque année, à partir de 2026 et jusqu'à la fin de mandature, certaines voiries et places				En cours de réalisation	
		Déterminer les voirie(s) à rénover pour la mandature	2	2	A l'étude	Priorité 2
		Réaménagement et embellissement de la place de la Wallonie	2	2	A l'étude	Priorité 2
		Rénover la place Destrée à Forchies-la-Marche	2	2	A l'étude	Priorité 2
5	Offrir aux citoyens des modes d'inhumation diversifiés et respectueux des défunts et de leur famille ainsi qu'un outil de localisation avant la fin de la mandature				En cours de réalisation	
		Réaménager l'aire de dispersion du cimetière de Fontaine-L'Evêque, aménager la zone de cavurnes et créer une zone de cavettes	2	2	A l'étude	Priorité 2
		Réaménager l'aire de dispersion du cimetière de Forchies et créer une zone de cavettes et recueillement	1	1	En cours	Fin estimée du projet: décembre 2026
		Rénover l'aire de dispersion du cimetière de Leernes	3	3	A l'étude	Priorité 3
		Aménager une parcelle des étoiles au cimetière de Forchies	1	2	En cours	Fin estimée du projet : fin 2027
		Aménager la parcelle des enfants au cimetière de Fontaine-L'Evêque	2	2	A l'étude	Priorité 2
		Créer une nouvelle zone de columbarium au cimetière de Fontaine-L'Evêque	1	1	A l'étude	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Recenser tous les défunts des différents cimetières => Poursuivre le recensement de tous les défunts et les échéances des concessions des différents cimetières	1	1	En cours	Fin estimée du projet : mi-2027

		Fournir une cartographie des cimetières accessible aux citoyens	2	2	A l'étude	Priorité 2
		Etudier la faisabilité de créer un carré musulman dans l'un des cimetières de notre entité	2	2	Suspendu	Demande une étude plus approfondie de l'espace consacré et des différentes modalités à accomplir
		Sécuriser les points d'accès aux différents cimetières de l'entité	1	1	En cours	Fin estimée du projet : septembre 2026
6	Doter la commune, d'ici fin 2027, d'un Schéma de Développement communal				En cours de réalisation	
		Obtenir la validation du Schéma de Développement communal par le Ministre et utiliser l'outil dans notre gestion quotidienne	2	2	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2027 10 offres reçues en cours d'analyse
7	Adopter, d'ici fin 2027, un Guide Communal d'Urbanisme (GCU)				En cours de réalisation	
		Obtenir la validation du guide communal d'urbanisme par le Ministre et utiliser l'outil dans notre gestion quotidienne	2	2	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2027 10 offres reçues en cours d'analyse
8	Mettre en œuvre les fiches-actions établies dans le périmètre de rénovation urbaine (Programme d'actions triennal opérationnel 2025-2027 et 2028-2030)				Suspendu	Voir justification ci-dessous
		Réaménagement du parc du Château et de ses abords (PATO 2025-2027)	1 et 2	3	Suspendu	Suite aux modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement Wallon du 13 juillet 2023, la priorité a été donnée à un autre projet par le Collège communal Reporté en priorité 3
9	Mise en œuvre des programmations triennales « climat » 1 et 2 (23-25 et 26-28)				En cours de réalisation	
		Mettre en place le comité de pilotage PAEDC en 2025	1 et 2	1	Terminé	Projet terminé en décembre 2025
		Créer au moins 7 bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire d'ici 2026- => Créer au moins 7 bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire d'ici 2028	1	2	Suspendu	Reporté en priorité 2 Marché attribué par gouvernement wallon mais négociation technique ouverte avec les soumissionnaires par le GW. Installation peu probable avant 2027-2028.
		Etude d'un possible réseau de chaleur (Gazonor)	1	2	Suspendu	Aucune nouvelle de Gazonor depuis la présentation en collège communal le 10/06/2025
		Réaliser le curage du ruisseau la Babelonne rue Cressonnière	1	1	En cours	Cahier de charge envoyé par HIT (province). Correction des clauses administrative en cours pour lancement du marché en 2026. Fin estimée du projet : décembre 2026
		Organiser une concertation avec les agriculteurs en vue de restreindre les coulées de boue provenant de leurs terres	2	2	A l'étude	A voir si les agriculteurs se déplacent en nombre
		Réhabiliter le bassin de la Cressonnière après étude de son potentiel de temporisation d'ici fin 2027	1 et 2	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Réaliser une étude hydrologique du bassin versant de la « Hiennelle » et plus particulièrement des impacts existants et futurs (urbanisation) sur la rue Royale à Forchies-la-Marche en 2025	1	1	Terminé	Projet terminé en septembre 2025
		Réaliser les travaux d'aménagement du nouveau puits à la rue Royale (Forchies-la-Marche)		1	En cours	Adhésion à la centrale d'achats réalisée en attente de la convention
		Mettre en œuvre le projet visant la végétalisation et l'adaptation climatique (subside végétalisation à l'échelle d'un quartier) d'ici fin 2027	1 et 2	2	En cours	Reporté en priorité 2 : Cahier spécial des charges en révision car aucune offre reçue.
		Mise en œuvre du droit de tirage pour la mise en place et le renforcement de projets de plantation de ligneux indigènes	1 et 2	2	En cours	Reporté en priorité 2 : Cahier spécial des charges en cours de rédaction. Fin estimée du projet : décembre 2027
10	Améliorer la mobilité sur le territoire en favorisant l'intermodalité et en optimisant les transports publics d'ici fin 2030				En cours de réalisation	
		Etablir le Plan Communal de Mobilité en tenant compte des outils supra-communaux d'ici fin 2026	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Installer au moins 5 indicateurs de trafic (type Telraam) sur le territoire	1 et 2	1	A l'étude	Prévu en MB1 2026 Fin estimée du projet : novembre 2026
		Etudier la rentabilité de créer une place d'autopartage sur le territoire	1	2	A l'étude	Reporté en priorité 2 : Etude plus approfondie nécessaire.
		Accompagner la rénovation du mobipôle Fontaine (gare des bus) en jouant un rôle de facilitateur	1	1	En cours	Réunion de négociation à prévoir Fin estimée du projet : avril 2027
		Solliciter des interventions d'Infrabel sur la gare SNCB de Forchies-la-Marche (quai, abords, ...)	2	2	A l'étude	Dépendant de la volonté et des budgets d'infrabel

		Organiser des concertations avec les TEC pour améliorer les fréquences horaires des transports en commun	1,2 et 3	2	A l'étude	Dépend des TEC (budget alloués par l'Autorité Organisatrice des Transports en forte baisse)
11	Améliorer d'ici fin 2028 la propreté des espaces publics				En cours de réalisation	
		Réaliser un Plan Local de Propreté d'ici fin 2026	1 et 2	1	En cours	Approuvé au Conseil Communal du 30 septembre 2025
		Mise à jour d'un cadastre poubelles publiques d'ici 2026	1	1	Terminé	Fin : septembre 2025
		Etudier l'acquisition de poubelles publiques d'ici 2028	2	2	A l'étude	Priorité 2
12	Sensibiliser annuellement à la transition écologique et durable				En cours de réalisation	
		Réaliser au moins deux actions de sensibilisation aux économies d'énergie sur la mandature du personnel communal	1, 2 et 3	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Réaliser au moins une action de sensibilisation par an du citoyen aux économies d'énergie visant à encourager la rénovation énergétique des bâtiments privés	1, 2 et 3	1	En cours	Action de sensibilisation de 2025 : article contact
		Réaliser au moins une action de sensibilisation par an du citoyen aux mobilités actives, transport en commun et à la sécurité	1, 2 et 3	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Réaliser au moins une action de sensibilisation par an du citoyen sur les thématiques environnementales	1, 2 et 3	1	En cours	Sensibilisation lors de la journée de l'arbre le 29/11/2025
		Sensibiliser les citoyens à nos circuits pédestres et cyclistes à travers une parution des circuits sur le territoire	1, 2 et 3	1	A l'étude	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Organiser des actions de sensibilisation, notamment dans les écoles, à la propreté et promouvoir des comportements respectueux de l'environnement (BeWapp, etc.)	1, 2 et 3	1	En cours	Projet lancé dans les 6 écoles de l'entité
13	Favoriser la mixité sociale dans le traitement des permis d'urbanisme (2025)				Atteint	
		Mettre en place une procédure visant l'intégration des critères de mixité dans les demandes de permis d'urbanisme	1	1	Terminé	
OS2. – Être une commune qui renforce la cohésion sociale et veille à fournir des services de qualité répondant aux besoins de sa population						
14	Poursuivre les programmes éducatifs au sein de nos écoles ayant pour objet l'écologie et le respect de l'environnement				En cours de réalisation	
		Sensibiliser à la biodiversité en partenariat avec des membres du Plan Communal de Développement de la Nature	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Poursuivre l'opération "Tri des déchets" (animation Tibi)	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Collations en classe pour réduire les déchets extérieurs	1	1	En cours	
		Réaliser au moins deux actions de sensibilisation aux économies d'énergie sur la mandature en milieu scolaire	1, 2 et 3	1	En cours	Visite Chantier Luminus Ecole Carpin le 11 février 2026
		Relance des composteurs collectifs en mobilisant les écoles	1	2	A l'étude	Projet à revoir
15	Maintenir la capacité d'accueil de la crèche l'Envolée des Papillons				En cours de réalisation	
		Construire un nouveau bâtiment dédié à l'accueil de la petite enfance	1	2	A l'étude	Le projet doit être revu pour des raisons budgétaires
		Coordonner le déménagement de la crèche l'Envolée des papillons pour fin 2026	1	3	A l'étude	Dépend de la réalisation du projet précédent
16	Développer un programme de Coordination Locale de l'Enfance 2026-2031, avant le 01 avril 2026				Atteint	
		Etablir, pour le 01 septembre 2025, un état des lieux des besoins des parents, enfants et professionnels en termes d'Accueil Temps Libre => Etablir un état des lieux des besoins des parents, enfants et professionnels en termes d'Accueil Temps Libre	1	1	Terminé	
		Avec la Commission Communale de l'Accueil, analyser les résultats de l'état des lieux et les transcrire en axes de travail, en objectifs stratégiques et en actions à développer de 2026 à 2031	1	1	En cours	
		Réaliser les actions du programme de Coordination Locale de l'Enfance	2 et 3	2 et 3	En cours	
17	Poursuivre l'intégration des nouvelles technologies dans les classes pour améliorer l'apprentissage.				En cours de réalisation	

		Moderniser le réseau câblé dans les écoles L. Collard et les 3 Bonniers afin de les rendre hyperconnectées et de pouvoir utiliser le matériel numérique comme les tableaux interactifs	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Numériser les écoles grâce au projet ECOLE Numérique (tele connectée, tablettes) et le projet connectivité où le SPW viendra réaliser les travaux de connexion.	1	1	En cours	Fin estimée du projet : juillet 2026
		Équiper les classes primaires de tableaux interactifs et de télévisions interactives.	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Equiper les écoles d'une plateforme numérique éducative (ClassDojo, site web de l'école, page Facebook).	1	1	En cours	ClassDojo et page facebook fonctionnels, en attente de la mise en route d'AppScool et des sites webs des écoles
		Initier à la programmation et à la robotique via des ateliers pédagogiques réguliers en partenariat avec CodeN'Play, de la maternelle à la 6ème primaire.	1	1	En cours	Fin estimée du projet : fin 2026
		Répondre au Cadastre Numérique de Digital Wallonia 2024 pour l'obtention de matériel informatique en partenariat avec une référente numérique du CECP.	1	1	Suspendu	Attendre nouvel appel
18	Viser l'obtention du label "Ville Amie Des Aînés" (VADA)				En cours de réalisation	
		Mettre en place les mesures nécessaires et procéder aux démarches administratives pour l'obtention du label VADA	1, 2 et 3	1	En cours	Dossier à l'examen
19	Viser l'obtention du label « Handycity » pour 2030 en respectant les engagements de la Charte				En cours de réalisation	
		~~Organiser des réunions de concertation avec les différents départements de l'administration communale pour s'assurer de la mise en place de certaines mesures garantissant le respect de la charte du label.~~ => S'assurer de la mise en place de certaines mesures garantissant le respect de la charte du label en organisant des réunions de concertation avec les différents départements de l'administration communale	1, 2 et 3	2	En cours	Etat des lieux et diagnostic des futures actions en cours
		Inventorier les festivités communales, lister les problèmes rencontrés en matière d'accès des PMR et proposer une procédure avec les aménagements adaptés	2	2	En cours	
		Etablir un état des lieux des différents bâtiments communaux en matière d'accessibilité des PMR	2	2	En cours	Analyse réalisée par l'ASBL Passe-Muraille
20	Développer des activités et outils pour améliorer la santé et la qualité de vie des participants via des actions de prévention, d'éducation à la santé et de promotion de l'activité physique				En cours de réalisation	
		~~Organiser une journée de la santé en collaboration avec le CPAS.~~ => Organiser des journées de la santé	1, 2 et 3	1	En cours	09 mai 2026 et le 24 octobre 2026
		~~Créer, en collaboration avec le CPAS, un annuaire communal des services de santé incluant les médecins et autres personnels dédiés.~~ => Créer un annuaire communal des services de santé incluant les médecins et autres personnels dédiés	1 et 2	2	A l'étude	En cours d'analyse
		En collaboration avec le CPAS, informer les seniors et les familles des aides à domicile et des services de santé à domicile ainsi que des services et événements locaux.	1 et 2	1	A l'étude	En cours d'analyse
		Organiser des journées d'animation autour de l'alimentation saine à destination des élèves de P5 et P6		2	En cours	Prévu en mai 2027
		Organisation d'ateliers thématiques annuels sur la santé et la qualité de vie		1	En cours	En 2025, 3 ateliers ont été organisés sur les thématiques suivantes: - Recettes zéro déchet & gestion des achats alimentaires (25/10) - Astuces rangement : gestion du frigo et de la cuisine (15/11) - fabrication de produits ménagers écologiques (13/12) En 2026 : - Atelier 1er secours et anti gaspillage alimentaire lors des journées de la santé; - 2 atelier Medlynia (bienfaits thérapeutiques des épices et synergies alimentaires)
46	Interpeller sur les différentes formes de harcèlement				En cours de réalisation	
		Organisation d'une semaine d'information/prévention relative à la lutte contre la violence envers les femmes		1	Terminé	Evènement organisé du 24 au 28 novembre 2025
		Organisation d'une semaine de prévention relative à la lutte contre le harcèlement scolaire		1	Terminé	Evènement organisé du 12 au 19 septembre 2025
		Création d'un jeu de prévention et d'animations		1	En cours	

		Organisation d'activités pour lutter contre le cyberharcèlement		1	En cours	
48	Mettre en œuvre deux dispositifs favorisant les rencontres et les échanges afin de lutter contre l'isolement social				En cours de réalisation	
		Café papote		1	En cours	
21	Viser la reconnaissance du Centre culturel de Fontaine (CCF) par la FWB				Suspendu	Dossier refusé par la FWB (+ moratoire en cours)
		Susciter l'intérêt des enfants à la culture sous ses multiples formes par la réalisation de minimum une action par an	1	1	En cours	Sorties cinémas (décembre 2025) ; Ecoles Bienfat et Léo Collard : participation à une conférence -débat au centre culturel ; participation à la semaine de prévention sur le harcèlement (par l'ASBL Colibris en harmonie)
		Créer des partenariats avec les écoles et les associations pour promouvoir les talents et encourager la création artistique.	1	1	En cours	
22	Favoriser les initiatives qui visent à renforcer la culture démocratique et le devoir de mémoire auprès de nos écoles communales.				En cours de réalisation	
		Participation aux différentes commémorations et aux moments de mémoire	1	1	En cours	Invitation aux Commémorations du 11/11
		Organisation de visites pédagogiques dans des sites de mémoire	1	1	En cours	Visite du Bois du Cazier le 21/01/2026
OS3. - Être une commune qui valorise son patrimoine culturel, soutient la vie associative locale et encourage la participation citoyenne						
23	Développer d'ici fin 2030 une offre touristique durable et attractive en mettant en valeur le patrimoine culturel local				En cours de réalisation	
		Introduire le dossier de demande de subvention auprès de l'Agence Wallonne du Patrimoine pour rénover d'ici fin 2028 les toitures du Château Bivort	1	1	En cours	Modification du cahier spécial des charges auprès de l'auteur de projet
		Rénover les toitures du château	2	3	A l'étude	Reporté en priorité 3 suivant planning établi
		Rénover le gazomètre en vue d'une ouverture au public d'ici fin 2025 => Rénover le gazomètre en vue d'une ouverture au public d'ici fin 2026	1	1	En cours	Reporté en 2026
		Création et promotion d'aires expérientielles touristiques dans le cadre du dispositif financé par la Maison du Tourisme « Pays des Lacs »		2	A l'étude	
		Développement et valorisation touristique du site du Gazomètre en collaboration avec la Maison du Tourisme		2	A l'étude	
		Création d'un schéma directeur de l'offre « Vélo sportif » dans le cadre du projet porté par la Maison du Tourisme « Pays des Lacs ».		2	A l'étude	
		Création d'une balade sonore dans le cadre du projet porté par la Maison du Tourisme « Pays des Lacs »		2	A l'étude	
		Création, maintenance et mise à jour des réseaux points nœuds cyclables et pédestres dans le cadre du projet porté par la Maison du Tourisme « Pays des Lacs »		2	A l'étude	
		Travaux de stabilisation de l'église Saint-Christophe		1	A l'étude	Dépend du bon suivi de l'Agence Wallonne du Patrimoine
OS4. – Être une commune attrayante et dynamique, qui offre à ses citoyens des infrastructures modernes adéquatement équipées et favorise la pratique sportive						
24	Obtenir en 2026 le label "Ville sportive" de l'ADEPS				En cours de réalisation	
		Rédiger le dossier de candidature 2025 => "Commune Sportive" - Rédiger le dossier de candidature 2027	1	2	A l'étude	Dossier reporté en priorité 2 (2027)
		En cas d'acceptation du dossier, développer les items non rencontrés en vue d'augmenter la qualité du label (2027 - 2030)	2 et 3	3	A l'étude	Dépend de la réalisation du projet précédent portant sur le dossier de candidature
25	Encourager la pratique sportive régulière chez les élèves, en intégrant davantage de diversité dans les activités physiques à l'école, en proposant des initiations à différents sports et en facilitant l'accès à des clubs et évènement sportifs locaux				En cours de réalisation	
		Réactiver les cours de natation pour assurer que tous les élèves apprennent à nager et bénéficient des bienfaits de cette activité physique	1	1	Terminé	Cours réactivés depuis septembre 2025
		Organiser à partir de juin 2026 des olympiades inter-écoles et les renouveler annuellement	1	1	En cours	Evènement prévu le 25/06/2026
		Programmer annuellement une semaine de découverte des sports pour les écoles fondamentales	1	2	A l'étude	Reporté en priorité 2 en collaboration avec le nouveau CCE

26	Créer d'ici fin 2026 une Commission Consultative du Sport			En cours de réalisation	
	Organiser une commission consultative du sport (mars 2026)	1	1	En cours	Prise de contact avec les partenaires extérieurs
27	Doubler le nombre d'infrastructures de loisirs de plein air dédiées aux enfants et aux adolescents avant la fin de la mandature			En cours de réalisation	
	Réaliser une aire de jeux pour enfants à Forchies-la-Marche	2	2	En cours	Attribution en cours Fin du projet prévue pour décembre 2027
	Installer une infrastructure de rue à Fontaine-L'Evêque	2	2	En cours	Tractation en cours avec le Foyer fontainois pour le terrain Réunion prévue avec infrasports
	Installer une infrastructure de rue à Forchies	1	1	Terminé	
	Installer un lieu de rencontre au pied du château	2	2	A l'étude	Priorité 2
	Restaurer la zone de loisir sur la place des Gaulx	1	2	En cours	Reporté en priorité 2
28	Améliorer et moderniser les infrastructures scolaires pour offrir un environnement d'apprentissage sûr.			En cours de réalisation	
	Rénover la cuisine de l'école Carpin	1	1	En cours	Cahier spécial des charges en cours de rédaction Fin estimée du projet : décembre 2026
	Aménager une cuisine à l'école Léo Collard	1	1	A l'étude	Fin estimée du projet : décembre 2026
	Aménager une cuisine à l'école Pierre-aux-Fontaines	1	1	A l'étude	Fin estimée du projet : décembre 2026
	Placement d'un préau à l'école Léo Collard	1	2	A l'étude	Priorité 2
	Rénover le préau de l'école Pierre-aux-Fontaines et de l'école Bienfait	1	1	En cours	Bienfait : avenant réalisé dans le cadre de la rénovation de l'école Pierre-aux-Fontaines : en cours d'étude
	Procéder aux marquages de jeux dans la cour de Léo Collard	1	1	Annulé	Refus des enseignants
	Rénover les sanitaires de l'école des 3 Bonniers	1	2	A l'étude	reporté en priorité 2
29	Mettre à disposition des citoyens une salle des fêtes rénovée pour mi-2027			En cours de réalisation	
	Rénovation du bâtiment de la salle des fêtes	1	1	En cours	Fin estimée du projet : juin 2027
30	Améliorer les infrastructures sportives existantes avant la fin de la mandature			En cours de réalisation	
	Introduire un dossier de subvention pour la construction d'un deuxième terrain de foot sur le site de Fontaine-L'Evêque	2	2	A l'étude	Réunion prévue avec infrasports
	Rénover la salle de sports de Fontaine-L'Evêque	1	1	En cours	Réception provisoire en juin 2026
	Réaliser une étude de faisabilité pour améliorer les infrastructures du RSA -Forchies	1	2	A l'étude	Réunion prévue avec infrasports
31	Améliorer l'aménagement des bibliothèques communales			En cours de réalisation	
	Réaménager la bibliothèque de Fontaine-l'Evêque suite aux travaux	1	1	En cours	Commande du mobilier en cours
	Poursuivre le réaménagement de la bibliothèque de Leernes	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2027
OS5. – Être une commune attractive qui poursuit une stratégie de développement économique en soutenant l'activité commerciale locale et la réinsertion professionnelle					
32	D'ici la fin de l'année 2030, promouvoir l'attractivité commerciale de Fontaine-l'Evêque à travers minimum 3 actions			En cours de réalisation	
	Créer, dès 2025, un groupe « les commerçants de Fontaine-l'Evêque » géré par l'administration	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
	Créer un règlement terrasse qui favorise les installations sur l'espace public durant la période estivale	2	2	A l'étude	Priorité 2
	Informar sur les primes régionales visant la réhabilitation des rez-de-chaussée commerciaux	1	2	A l'étude	Reporté en priorité 2
	Créer une synergie avec l'association des commerçants en organisant des rencontres bi-annuelles	1	1	En cours	Echanges réguliers avec l'association des commerçants Fin estimée du projet : décembre 2026
	Créer une soirée annuelle des investisseurs visant à promouvoir le potentiel de notre entité	1	1	En cours	Difficulté à trouver une date appropriée pour cibler un maximum de public Fin estimée du projet: décembre 2026
	Trouver un locataire attractif pour le café du Cercle afin de renforcer l'offre commerciale du centre-ville	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
	Réaliser une vidéo « visite virtuelle » mettant en évidence les atouts du site Saint-Vaast en tant qu'espace moderne et attractif	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026

		Organiser un programme d'information juridique et d'accompagnement par la Maison du Tourisme à destination des propriétaires d'hébergements touristiques		1	A l'étude	
OS6. – Être une commune soucieuse de veiller au bien-être de chacun en coexistence durable avec la nature						
33	Mettre en place des stratégies sur le territoire visant la préservation de la nature et la création d'espaces verts résilients et durables d'ici fin 2030				En cours de réalisation	
		Adopter un règlement sur la préservation de la nature	2	2	A l'étude	Priorité 2
		Réaliser un cadastre des espaces verts publics, des arbres et haies, des trottoirs enherbés, ...	2	2	A l'étude	Priorité 2
		Etudier l'adaptation des espaces verts publics en vue de réduire l'entretien	2	2	A l'étude	Priorité 2
34	Mettre en œuvre des actions visant la sobriété lumineuse dans le cadre du projet LUNEFIL d'ici fin 2030				En cours de réalisation	
		Mettre en place les actions des projets Lunéfil	2	1	En cours	Les exigences d'ORES ne correspondent avec le projet Fin estimée du projet : mars 2027
		Organiser une nuit de l'obscurité	1	1	Terminé	Evènement organisé la nuit du 23 au 24 août 2025
35	Renforcer la protection et la santé des animaux en garantissant des conditions de vie dignes et en limitant la surpopulation d'ici fin 2030				En cours de réalisation	
		Viser l'obtention de la subvention majorée dans le cadre du bien-être animal		1	En cours	Projet global reprenant les 8 projets suivants
		Organiser une campagne annuelle de stérilisation des chats errants	1, 2 et 3	1	En cours	Projet qui devient récurrent Désignation approuvée au conseil du 26 mars 2026
		Améliorer les infrastructures d'accueil et de soins pour les animaux abandonnés ou en détresse, en renforçant les partenariats avec les refuges et associations locales	1	2	A l'étude	Reporté en priorité 2
		Développer un réseau d'urgence pour signaler et intervenir rapidement en cas de maltraitance ou d'abandon animal	2	2	A l'étude	Priorité 2
		Mettre en place d'une charte de nourrissage pour les chats errants	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Mise en place d'un conseil consultatif du bien-être animal	1	2	A l'étude	Action reprise dans la demande de subvention Bien-être animal 2026-2027 Fin estimée du projet : mars 2027
		Élaboration d'un plan d'urgence communal pour les risques animaliers	2	2	A l'étude	Priorité 2
		Soutenir la SPA à travers une subvention et en fournissant un relais logistique pour leurs activités	1	1	En cours	Journée du bien-être animal annuel + soutien via subvention annuelle
		Collaborer avec les autorités pour renforcer les contrôles en matière de maltraitance animale et assurer une application stricte des lois de protection animale	1	1	En cours	Collaboration suivant interpellation
36	Sensibiliser et responsabiliser annuellement les citoyens à la cause animale pour prévenir les comportements maltraitants et encourager l'adoption responsable				En cours de réalisation	
		Mettre en place des campagnes de sensibilisation et d'éducation à la protection animale, visant à prévenir la maltraitance et à encourager l'adoption responsable et d'animaux de refuge, notamment dans les écoles.	1, 2 et 3	2	Suspendu	Non prévu dans le planning de subvention 2026/2027
		Organiser des événements relatifs au bien-être animal	1	1	En cours	Journée du BEA prévue le 24/10/2026
OS7.- Être une administration qui se soucie du bien-être de son personnel et de son environnement de travail						
37	Améliorer l'ergonomie des postes de travail pour les agents en inconfort physique				En cours de réalisation	
		Réaliser un audit ergonomique avant la mise en place des équipements des postes de travail	2	1	En cours	Date de fin estimée du projet : juin 2027
38	Améliorer les conditions de travail des services administratifs de l'administration				En cours de réalisation	
		Créer des protections antifroid pour les menuiseries du Château Bivort	1	1	Annulé	Remplacé par le projet ci-dessous
		Travaux de restauration des menuiseries extérieures du château Bivort		1	A l'étude	Dépend du bon suivi de l'Agence Wallonne du Patrimoine
		Etudier les solutions d'aménagement des locaux du Château Bivort en tenant compte des impératifs liés au classement de celui-ci	1	2	A l'étude	Aménagements à déterminer

		Organiser le réaménagement du bâtiment du service des affaires civiles d'ici la fin de la mandature	1, 2 et 3	1	En cours	Petits réaménagementnts facilitateurs de bien-être terminés Travaux de rénovation et réaménagement des services en cours
39	Installer le Département Technique Cadre de Vie dans le bâtiment situé place de la Wallonie (ancien BNP) idéalement pour le 30 septembre 2025				Non atteint	Remplacé par l'Objectif Opérationnel 47
47	Installer le Bureau des Finances dans le bâtiment situé place de la Wallonie (ancien BNP) pour le 31 mars 2027				En cours de réalisation	
		Aménager le bâtiment Fortis	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2026
40	Rénover et aménager le Département Technique Travaux pour le 31 décembre 2027				En cours de réalisation	
		Remplacement de la toiture en asbeste	1	1	En cours	Fin estimée du projet : décembre 2027
		Aménager un magasin	1	1	A l'étude	
		Rapatrier le garage sur le site des Départements Techniques	1	1	Terminé	
		Rapatrier la menuiserie située à l'école Pierre aux Fontaines sur le site des Départements Techniques	2	2	A l'étude	Priorité 2
		Réaménager les bureaux afin d'optimiser les espaces et renforcer les binômes	1	1	En cours	
		Réaliser les aménagements PMR	1	1	A l'étude	
		Rendre conformes les bâtiments en matière incendie et électricité	1	2	A l'étude	Reporté en priorité 2
		Rénover le bâtiment des fossoyeurs de Fontaine-L'Evêque	2	2	A l'étude	Cahier spécial des charges en cours de rédaction
OS8.- Être une administration responsable qui gère efficacement ses ressources						
41	Se doter d'outils permettant d'optimiser la gestion des ressources communales				En cours de réalisation	
		Optimiser les interventions des ouvriers	1	1	En cours	
		Mettre en place une gestion des stocks de produits liés à l'entretien des bâtiments pour le 30 juin 2026	1	1	En cours	En attente des travaux afin d'avoir plus de place
		Réaliser un état des lieux des problématiques rencontrées à l'occasion de prêt de matériel lors des festivités récurrentes sur le territoire (2025) => Réaliser un état des lieux des problématiques rencontrées à l'occasion de prêt de matériel lors des festivités récurrentes sur le territoire (2027)	1	2	A l'étude	Reporté en priorité 2 (2027)
		Rédiger un règlement relatif à la gestion des festivités et du prêt de matériel (2025)	1	1	En cours	Fin estimée du projet : juin 2027
		Mettre en place une gestion des stocks pour mieux suivre le prêt de matériel pour le 31/12/2025	1	1	En cours	Communication à améliorer Fin estimée du projet : décembre 2026
		Placer dix compteurs intelligents dans les bâtiments communaux afin de permettre le contrôle des consommations électriques (fin 2028)	2	2	A l'étude	Fin estimée du projet : décembre 2026
		Rédiger un règlement pour les activités ambulantes et foraines (2025)	1	2	A l'étude	Reporté en priorité 2 (2027)
		Revoir l'organisation du service de garde (30 juin 2026)	1	1	Terminé	
		Mise en place d'une procédure interne relative au cadrage de tout nouveau projet incluant toutes les données (notamment financières) indispensables à une prise de décision consensuée	1	1	Terminé	Procédure interne et canevas validés par la Direction Générale et publiés sur l'intranet le 26/08/2025
		Effectuer un suivi trimestriel de l'utilisation des crédits budgétaires via un tableau de bord	1	1	A l'étude	Début du projet : juillet 2026
		Formaliser les procédures relatives aux finances	2	2	En cours	
		Informier et rappeler régulièrement au personnel et aux associations occupant des infrastructures communales ou du CPAS les « règles de bonne conduite » en matière d'économies d'énergie (chauffage, éclairage, eau, consommation des véhicules, etc.)	1	1	En cours	
42	Actualiser le plan de gestion afin d'arrêter de nouvelles mesures de gestion permettant d'assurer l'équilibre budgétaire pour les exercices 2026-2030.				En cours de réalisation	
		Définir, conjointement avec le Codir, les nouvelles mesures de gestion à prendre et à valider dans l'actualisation du plan de gestion.	1	1	En cours	Débuté en décembre 2025
		Effectuer un audit financier de chaque département et service afin d'informer et impliquer les chefs de service (en ce compris les directeurs d'école) sur l'évolution de leur coût	1	2	A l'étude	Reporté en priorité 2
		Poursuivre l'inventaire des subventions afin de respecter les délais et optimiser l'utilisation des subventions	1	1	En cours	Débuté en janvier 2025
		Evaluer l'apport réel de toute activité, organisation et manifestation organisée par les divers services et en mesurer l'impact sur la population	1	1	En cours	Débuté en janvier 2026
		Réaliser un budget pluriannuel du personnel en fonction du plan d'embauche	1	1	En cours	Début du projet : septembre 2026

43	Mener une "réforme fiscale" afin d'assurer le développement économique et le maintien des finances communales et la juste répartition des impôts entre tous			En cours de réalisation	
	Etablir un règlement de redevance afin de facturer les prestations diverses réalisées par nos services techniques en faveur de tiers	1	1	Terminé	
	Veiller au recensement efficient et régulier pour l'ensemble des taxes	1	1	En cours	Débuté en janvier 2025
	Continuer la lutte contre les logements inoccupés en adoptant une stratégie territoriale efficace	1	1	En cours	Débuté en janvier 2025
	Poursuivre la lutte contre les impayés	1	1	En cours	Débuté en janvier 2025
	Promouvoir l'utilisation exclusive de l'Ebox du citoyen pour les procédures fiscales	1	1	En cours	Débuté en janvier 2025
	Formaliser les procédures relatives aux taxes/redevances et recouvrement	1	2	A l'étude	Reporté en priorité 2
44	Analyser toutes les opportunités de synergie avec le CPAS et tout autre partenaire afin de réaliser des économies d'échelle et améliorer le service au citoyen			En cours de réalisation	
	Inventorier les services et domaines d'actions afin d'optimiser le service et rationaliser les administrations dans un souci d'économie d'échelle (profil du personnel en place, tâches, fonctions, affectation, temps, etc.)	2	2	A l'étude	Priorité 2
	Mettre en place des méthodes de communication entre le CPAS notamment au niveau du service d'aide aux familles, de l'espace communautaire, etc. et le service des affaires sociales de l'administration en vue d'améliorer le service au citoyen	1	1	En cours	Mars : Organisation de l'après espace temps Mai : Rencontre des partenaires sociaux
	Renforcer les synergies avec le CPAS en matière de recouvrement	1	1	A l'étude	
	Formaliser la procédure d'intégration des personnes occupées par un contrat article 60 ou ALE	1	2	A l'étude	Reporté en priorité 2
45	Poursuivre la digitalisation des procédures administratives			En cours de réalisation	
	Mettre à disposition des citoyens une application interactive avec la commune	1	1	En cours	Phase de test en cours qui se termine en octobre 2026
	Renforcer l'offre de l'EGuichet pour toute demande d'un citoyen (Réclamation / formulaire,...)	1	1	Terminé	
	Mettre en place une procédure de communication informatisée (en ligne) avec les pompes funèbres	1, 2 et 3	2	A l'étude	En attente d'informations complémentaires
	Poursuivre la digitalisation des procédures financières afin de réaliser des économies et réduire les délais de paiement	2	2	Terminé	Débuté en septembre 2025